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Cílem této bakalářské práce je vytvoření technologického postupu pro provádění nosného 
zděného obvodového pláště bytového domu ze systému cihlových bloků Porotherm. 
Výsledky práce: 
 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení podle vyhl. 499/2006 sb. obsahující 
potřebné výkresy, průvodní a technickou zprávu. 
 
 Stavebně technologický postup provádění obvodového pláště bytového domu v 
systému Porotherm, včetně časového harmonogramu postupu prací etapy obvodového 
pláště, položkového rozpočtu pro část nosného obvodového zdiva, výkresu zařízení 
staveniště a technické zprávy zařízení staveniště. 
 
 Porovnání výhodnosti a technických parametrů obvodové stěny z cihelných bloků z 
jednovrstvého zdiva Porotherm 50 T Profi a několika dalších vybraných cihlových 
bloků ze sortimentu Porotherm tepelně izolovaných minerální vatou na základě 
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1. ÚVOD 
 
 Cílem této bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický postup provádění 
obvodového pláště bytového domu v systému Porotherm.  
Zároveň je zde vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení, výkresová 
dokumentace je obsahem přílohy. Navíc je zde řešeno srovnání vybraných cihlových výrobků 
Porotherm. 
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU 
POVOLENÍ 
 
 
A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
  
A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  
  
a) název stavby : 
Stavba bytového domu v Novém Jičíně 
  
b) místo stavby :  
Nový Jičín, ulice Bezručova, č. p.: 22. Moravskoslezský kraj, k.ú. Nový Jičín, parc.č. 1728 
  
c) předmět dokumentace : 
 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 
  
A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  / ŽADATELI  
  
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:   
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 
 
A.1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
  
a) jméno, příjmení, IČ, fyzická osoba podnikající: 
Ing. Petr Fiurášek, IČ:- 
Potoční 478 
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Nový Jičín- Žilina 
  
b) jméno a příjmení hlavního projektanta: 
Ing. Filip Čmiel, Ph.D. (vedoucí BP) 
FAST, VŠB -TU Ostrava 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  
 
Ing. Petr Fiurášek - pozemní stavby. Ostrava, Rudná 61. ČKAIT č.: 1266666 
Ing. Lukáš Tyčka - požární bezpečnost staveb. Kopřivnice, Záhumenní 14. ČKAIT č.: 444456 
Ing. Petr Bonacina - Technické zařízení budov. Ostrava, Nábřežní 25. ČKAIT č.: 123456 
Ing. Tomáš Bičan - Stavební statika. Nový Jičín, Nádražní 27. ČKAIT č.: 125876 
Ing. Lukáš Adámek - elektrotechnika. Ostrava, Ruská 456. ČKAIT č.: 1158859 
Ing. Libor Plechovka - PENB. Nový Jičín, Husova 67. ČKAIT č.: 1111111  
  
  
A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
Katastrální mapa 
Požadavky investorů 
Vyjádření příslušných orgánů státní správy a samosprávy 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  
 a) rozsah řešeného území: 
k.ú. Nový Jičín, parc.č. 1728 – zastavitelné území  
  
V současnosti je parcela zatravněna, bez porostu vysokých dřevin. Inženýrské sítě jsou 
přivedeny ke staveništi 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 
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památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),  
Plánovaný objekt se nenachází v žádném chráněném území 
  
d) údaje o odtokových poměrech,  
Celkové množství dešťové vody ze střechy neovlivní odtokové poměry v území. 
Odpadní vody budou svedeny do jednotné kanalizační sítě. 
 
 e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,  
Plánovaná stavba není v rozporu s platný územním plánem obce, stavba se nachází v oblasti 
navrhované k zástavbě bytovými domy. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  
Veškeré obecné požadavky na využití území budou v souladu s projektovou dokumentací a 
budou dodrženy, přičemž nebude snížena kvalita prostředí území a nebude narušeno užívání 
okolních objektů. Využití navazující komunikace bude v souladu s bezpečným a plynulým 
provozem na pozemní komunikacích. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  
Městský úřad Nový Jičín - odbor ŽP, odbor ÚP, ČEZ Distribuce / ICT, RWE, O2  a veškeré 
ostatní dotčené orgány vydaly souhlasná stanoviska a jejich požadavky budou splněny. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení,  
Nejsou zde  potřebné úlevy ani výjimky 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,  
Nejsou zde  žádné související a podmiňující investice. 
  
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí).  
 
viz výkres C-01 Koordinační situace 
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A.4  ÚDAJE O STAVBĚ  
  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o stavbu nového bytového domu 
 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o bytový dům účel užívání je tedy pro bydlení 
  
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu 
  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba nepodléhá žádné zvláštní ochraně, nebude umístěna v chráněném území nebo zoně 
  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
Stavba je v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a  
Vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů2),  
Veškeré požadavky dotčených orgánu byly splněny 
  
g) seznam výjimek a úlevových řešení,  
Nejsou zde  potřebné úlevy ani výjimky 
  
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.),  
Není řešeno v této BP 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  
Začátek výstavby je plánován na  březen 2019, předpokládaná doba realizace je cca 2 roky 
  
k) orientační náklady stavby  
odhad 25 000 000,- Kč 
 
  
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
Nejedná se o složitou stavbu, z toho důvodu se nebude členit na další objekty 
 
 
B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
  
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
  
a) charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o stavební  pozemek, parcelní číslo 1728,  katastrální území Nový Jičín. 
Pozemek je situován na rovinatém terénu poblíž centra města, vedle hlavní příjezdové 
komunikace. Pozemek je během roku dostatečně osluněný. Investor je zároveň vlastníkem 
pozemku. Na staveniště byly přivedeny IS. Viz. výkresy koordinační situace a výkres zařízení 
staveniště. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
 
Hydrogeologický průzkum  
Hladina podzemní vody nebyla naražena a ani se neustálila. Hladina podzemní vody nebude 
mít negativní vliv na hydroizolační opatření spodní stavby.  
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Radonový průzkum prokázal nízký radonový index a není proto nutné navrhovat žádné 
opatření proti vnikání radonu. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nenacházejí se zde. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, odtokové poměry ani okolní stavby.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na staveništi nebude probíhat kácení dřevin, demolice, ani asanace. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Nejsou požadovány žádné zábory ze zemědělského půdního fondu 
  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Ke stavbě jsou přivedeny sítě TI - voda, plyn, elektřina viz výkres C-01 Koordinační situace  
  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou 
 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY  
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B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK  
Bytový dům s 9 bytovými jednotkami, Dům má 3NP a suterén. Na každém patře jsou tři byty 
  
 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHOTEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Jedná se o bytový dům se třemi NP a suterénem, střecha objektu je plochá. Prostory 
suterénu jsou větrány a osvětleny přirozeným způsobem, tedy okny. Vstup do budovy je 
ze severní strany na první mezipodestu, z ní pak po schodišti do jednotlivých podlaží a 
suterénu. Schodiště je dvouramenné s mezipodestami, na každém rameni je 9 
schodišťových stupňů. Sklon schodiště je 29O.  
Na každém NP se nacházejí 3 bytové jednotky. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Půdorysné rozměry domu ve tvaru obdélníku jsou 18  x 13 m. Vzhled a účel domu je v 
souladu s požadavky investora. 
Konstrukce domu je komplexně řešena zděnou technologií cihlovými bloky Porotherm. 
Vnější fasádní silikátová omítka Baumit Silikon Top, bude opatřena bílou fasádní barvou. 
Okna a dveře budou plastová s izolačním trojsklem od firmy Okna Macek - podrobněji ve 
výkresech půdorysech jednotlivých podlažích. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE : 
Obvodové nosné stěny jsou postaveny z cihelných tepelně izolačních broušených cihlových 
bloků Porotherm 50 T profi s integrovanou hydrofobizovanou minerální vatou, zděných 
maltou pro tenké spáry 
Vnitřní nosné zdivo tl. 380 mm z broušeného cihelného bloku POROTHERM 30 Profi  
zděných na maltu pro tenké spáry 
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Dělící příčky v bytech tl. 115 a 80 mm, rovněž z broušených cihelných bloků zděných 
maltou pro tenké spáry. 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE : 
Překlady POROTHERM KP 7 různých délek, jednotlivé překlady popsány v půdorysech 
jednotlivých podlaží. 
Stropy z keramobetonových stropních trámů POT různých délek s cihelnými vložkami 
MIAKO. Jednotlivé prvky stropů jsou popsány ve výkresech stropů jednotlivých podlaží. 
POROTHERM strop – konstrukční tloušťky 250mm.  
Použité vložky MIAKO 19/62,5 PTH; 8/62,5 PTH; 19/50 PTH 
 
Více info o použitých materiálech v části 2.4. Použité materiály. 
 
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
 
SUTERÉN – výšková úroveň -2,940 m – světlá výška 2560 mm 
suterénní prostory budou využívány jako společné prostory pro všechny nájemníky. 
1.NP – výšková úroveň 0,000  - světlá výška 2620 mm 
Vstup do 1.NP je z mezipodesty (výšková úroveň = -1,5 m) po betonovém schodišti o 9 
stupních ze severní strany. Schodiště je dvouramenné s mezipodestami.   
Byt č.1 –třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC + 
připojení pro pračku 
Byt č.2 – dvoupokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC + 
připojení pro pračku 
Byt č.3 – třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC + 
připojení pro pračku 
2.NP – výšková úroveň +3,000 m- světlá výška 2620 mm 
Byt č.4 –třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC + 
připojení pro pračku 
Byt č.5– dvoupokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC + 
připojení pro pračku 
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Byt č.6– třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC + 
připojení pro pračku 
3.NP – výšková úroveň +5,800  - světlá výška 2535mm 
Byt č.7 –třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC + 
připojení pro pračku 
Byt č.8 – dvoupokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC + 
připojení pro pračku 
Byt č.9 – třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC + 
připojení pro pračku 
 
Střecha domu je plochá, vyspádovaná ke střešním vpustem. 
  
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Hlavní vstup do budovy je situován ve stejné výškové úrovni, jako přístupový chodník. 
Objekt je navržen dle požadavků investora a není bezbarierový. Vyhl.č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb byla 
respektována. Na přilehlém parkovišti bude vyhrazeno místo pro parkování osob se sníženou 
schopností pohybu. 
 
 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Běžný provoz bytového domu. Schodiště bude opatřeno zábradlím, před kolaudací budou 
provedeny revize komínu, plynové instalace a elektřiny. 
Je nutno dodržovat termíny předepsaných kontrol a revizí PBZ a dalších vybavení stavby 
podléhajícím pravidelným kontrolám dle platné legislativy. 
Na střechu nebude volný přístup, proto nebude na atice montováno zábradlí. 
Stavba je navržena a bude provedena podle platných norem způsobem, aby nevznikalo 
nebezpečí, nebo ohrožení osob v objektu, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a dalších nebezpečích, kterým lze předejít. 
Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy a rovněž 
předpisy BOZP. 
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U schodišť bude důsledně aplikováno zábradlí o výšce 1100 mm s výplní o mezeře 100mm. 
Elektroinstalace zejména ve vlhkých prostorech budou náležitě zajištěny před úrazem 
elektrickým proudem. 
 
  
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  
a) stavební řešení  
Objekt je navržen na základových pasech. Budova bude zděná ze stavebního systému 
Porotherm. Budova má tři NP a suterén. Střecha plochá. 
Objekt je navržen v nízkoenergetickém standardu, 
b) konstrukční a materiálové řešení  
Základové pasy pod obvodovým zdivem a nosnými vnitřními zdmi z prostého betonu 
C25/30, XC2 založené do nezámrzné hloubky 1m , b=800 mm. Pod vyztuženou betonovou 
deskou bude 200 mm silná vrstva štěrkového lože frakce 16-32. 
Vyztužený podkladní beton tloušťky 150 mm bude tvořit základovou desku.  
Základová deska a pasy budou ošetřeny penetračním nátěrem, poté celoplošně aplikována 
hydroizolace natavením asfaltových pásů, např. ELASTEK 40 MINERAL 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE : 
Obvodové nosné stěny jsou postaveny z cihelných tepelně izolačních broušených cihlových 
bloků Porotherm 50 T profi s integrovanou hydrofobizovanou minerální vatou, zděných 
maltou pro tenké spáry 
Vnitřní nosné zdivo tl. 380 mm z broušeného cihelného bloku POROTHERM 30 Profi  
zděných na maltu pro tenké spáry 
Dělící příčky v bytech tl. 115 a 80 mm, rovněž z broušených cihelných bloků Porotherm 
zděných maltou pro tenké spáry. 
Použité zdící materiály jsou podrobně popsány v části 2.4. Použité materiály. 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE : 
Překlady POROTHERM KP 7 různých délek, jednotlivé překlady popsány v půdorysech 
jednotlivých podlaží. 
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Stropy z keramobetonových stropních trámů POT různých délek s cihelnými vložkami 
MIAKO. Jednotlivé prvky stropů jsou popsány ve výkresech stropů jednotlivých podlaží. 
POROTHERM strop – konstrukční tloušťky 250mm.  
Použité vložky MIAKO 19/62,5 PTH; 8/62,5 PTH; 19/50 PTH 
Použité zdící materiály jsou podrobně popsány v části 2.4. Použité materiály. 
Na instalované stropní prvky budou nadbetonovány nadbetonávkou z prostého betonu 
C20/25. Konstrukční výška stropů je 250 mm.  ve výškové úrovni stropů bude v každém 
podlaží vytvořen ŽB věnec.  
 
SCHODIŠTĚ 
Schodiště je douramenné s mezipodestami, sklon schodiště je 29,1O, v každém rameni je 9 
schodišťových stupňů. Výška schodišťových stupňů je 167 mm, šířka 300 mm, délka schod. 
ramene je 2400 mm. Stupně budou v protiskluzové úpravě. Na schodišti bude instalováno 
nerezové zábradlí, výška madla je 1100 mm. 
 
PODLAHY 
Podlahy navržené v souladu s požadavky investora  splňují hygienické normy. Skladby 
podlah jsou uvedeny ve výkresu D-12 Příčný řez. 
 
 
OMÍTKY VNĚJŠÍ 
Na vnější fasádu byla zvolena fasádní silikonová omítka Baumit Silikon Top. Přesná skladba 
vnější fasády je uvedena ve výkresu D-12 Příčný řez. 
 
STŘECHA 
Střecha bude provedena jako plochá jednoplášťová, skladby DEK 311-01-15 - skladba 
střechy pro rodinné a bytové domy (9), skládající se z: 
 
1. Asfaltový hydroizolační pás ELASTEK SPECIAL DEKOR tloušťky 4,5 mm 
2. Samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA tloušťky 3 mm 
3. Tepelná izolace - spádové klíny EPS 150, tloušťky v průměru 160 mm 
4. PUR lepící pěna INSTA-STIK 
5. Parozábrana - asfaltový pás s Al vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL tloušťky 4 mm 
6. Asfaltová penetrační emulze DEKPERIMETR 
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7. Zmonolitněná nosná stropní konstrukce 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita objektu bude ověřena statikem. 
  
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
  
a) technické řešení  
 
Technologická potrubí a rozvody jsou z každého bytu svedena do technologické šachty, které 
procházejí přes jednotlivá podlaží nad sebou. V šachtě se nacházejí hlavní rozvody vody a 
plynu. Ústřední vytápění v bytech je řešeno formou centrálního zásobování teplem z nedaleké 
teplárny  
 
b) výčet technických a technologických zařízení.  
Objekt je připojen k plynovodu, vodovodu, teplovod, elektrické síti a k místní kanalizační síti  
Podrobněji není tato částí v této BP řešena 
 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
  
Dle samostatného PBŘ navrhovaná stavba splňuje veškeré požadavky požární bezpečnosti 
Není v této BP řešeno 
 
 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
konstrukce     navrženo   požadováno min. 
V návrhu stavby byly využity moderní stavební konstrukční systémy, části, materiály i 
technická řešení vyhovující požadavkům na stavbu energeticky úsporných domů,viz část 2.4. 
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Použité materiály. 
Podrobněji není tato částí v této BP řešena 
 
 
b) energetická náročnost stavby 
 Energetická náročnost budovy - B - určeno specialistou na výpočet PENB 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  
 Není v této BP řešeno 
 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
Osvětlení, větrání je řešeno přirozeně okny, vnitřní prostory bez oken – nucené větrání 
s ventilátorem 
Vytápění - centralizované zásobování teplem. 
Pitná voda - zásobování pitnou vodou je z vodovodního řadu zásobovaného z vodního zdroje 
Šance 
Kanalizace - odpadní vody jsou svedeny do městské kanalizační sítě. 
Elektrická energie - objekt bude připojen k elektrické síti 
Plyn - Objekt bude připojen na plynovodní síť 
Veškeré přípojky IS jsou umístěny C-01 Koordinační situace. 
Bytový dům bude sloužit pouze pro účely bydlení, proto se zde nebudou nacházet zdroje které 
by zvyšovali vibrace, hluk ani prašnost. 
Odpad bude vyvážen v pravidelných termínech, zajištěných TSM. 
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
podle protokolu stanovení radonového indexu pozemku je radonový index – nízký. 
Nemusí se provádět preventivní opatření proti pronikání radonu z geologického podloží. 
Ochrana proti pronikání radonu je zajištěna natavenými hydroizolačními pásy. 
b) ochrana před bludnými proudy,  
 Není potřeba  
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
Není potřeba 
 
d) ochrana před hlukem,  
Vnější stěny z cihelných bloků Porotherm 50 T Profi s integrovanou tepelnou izolací a 
kvalitní okna s trojskly zajistí dostatečnou ochranu proti hluku. 
e) protipovodňová opatření 
Není potřeba, objekt je mimo možné zdroje zaplavení a mimo záplavové území 
 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Objekt je připojen k plynovodu, vodovodu, teplovod, elektrické síti a k místní kanalizační síti  
Přípojky TI jsou řešeny samostatně, nejsou součástí této BP  
 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
Přípojky TI jsou řešeny samostatně, nejsou součástí této BP  
  
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
a) popis dopravního řešení  
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U domu bude zhotoveno parkoviště určené pro obyvatele tohoto domu v počtu jedno 
parkovací místo pro jeden byt. Bude zde rovněž jedno parkovací místo pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Vybudovaná příjezdová komunikace k objektu a navazující parkoviště bude napojeno na 
současnou stávající hlavní komunikaci, viz. C-01 Koordinační situace. 
 
c) doprava v klidu  
Před domem bude vybudováno parkoviště, viz bod a). 
 
d) pěší a cyklistické stezky  
Kolem domu bude vybudován chodník pro pěší a za domem bude dětské hřiště. 
 
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH ÚPRAV  
  
a) terénní úpravy  
Ornice, která byla odstraněna v průběhu výkopových pracích byla částečně odvezena a 
částečně uložena na určeném místě na staveništi dle výkresu ZS01 Situace zařízení staveniště 
a využije se pro finální úpravy terénu. 
 
b) použité vegetační prvky  
Okolí domu bude zatravněno a osázeno stromy po dohodě s investorem. 
 
 
c) biotechnická opatření  
Nebude řešeno. 
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B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  
  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpadní voda bude odvedena do 
kanalizační sítě, v objektu se nubudou nacházet zdroje znečištění ani hluku. Odpad 
produkovaný obyvateli domu bude vyvážen v pravidelných termínech TSM. Výstavbou se 
odtokové poměry v území zásadně nezmění. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na ŽP  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, nenachází se v 
takovém území. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nebude řešeno v této BP 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Nejsou zde žádná omezení ani ochranná pásma 
 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA  
Není řešeno v této BP 
  
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
Organizaci staveniště lze vidět z výkresu ZS01 Situace zařízení staveniště. 
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mobilní průhledné vysoké bezpečnostní oplocení s ochranou proti přelezení a pevným 
pletivem PV6 firmy JOHNNY SERVIS. Ukotvení v patce. 
Příjezdové komunikace na staveništi budou zpevněné zhutněným štěrkem frakce 16-32 mm a 
silničními panely. Před výjezdem ze staveniště bude vybudována odvodněná plocha s 
odběrným místem vody, pro mytí znečištěných vozidel ze stavby. Výjezd ze staveniště je ze 
severní strany na ulici Bezručova s asfaltovým povrchem. Znečištěná vozidla odjíždějící ze 
staveniště budou před odjezdem očištěna, aby neznečišťovala veřejnou komunikaci. 
Staveniště bude připojeno na místní vodovodní řád z ulice Bezručova na severní straně 
pozemku. Spotřeba vody bude kontrolována v provizorní šachtě s vodoměrem instalovaným 
za hlavním uzávěrem. Přípojka DN 32. Rozvod vody bude na staveništi veden v zemi v 
hloubce 1000 mm k jednotlivým odběrným místům, v případě potřeby je možno dosah vody 
prodloužit hadicemi 
Přípojka elektrické energie NN opatřená elektroměrem bude přivedena z veřejné rozvodné 
sítě z ulice Bezručova. Na přípojce elektrické energie bude připojen hlavní staveništní 
rozvaděč, který bude el. energii rozvádět přes dílčí staveništní rozvaděče k příslušným 
odběrným bodům elektrické energie. Místa napojení budou provedeny odborně, jištěny a 
uzemněny. 
Kanalizace bude napojena na veřejný kanalizační řád v ulici Bezručova 
Přípojky inženýrských sítí budou vedeny v zemi v chráničkách 
Pro horizontální i vertikální dopravu na staveništi bude přítomen věžový jeřáb MB 1030.1 
Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 je pojízdný jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i šikmým 
výložníkem délky 28 m s vlečenou kočkou. Přeprava je prováděna pomocí tahače TATRA 
815 a třínápravového podvozku. Jeřáb bude postaven na pevných patkách s rozměrem 
základny 4,6 x 5,2 m. Únosnost podloží musí být min. 2,5 kg/cm2. Celkový příkon jeřábu je 
60 kW a vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem uzamykatelným ve 
vypnuté poloze a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D". 
Montážní prostor musí být zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 25 m - jeřáb bude rozložen 
před dovozem sil na suché maltové směsi. Různé varianty při montáži nebo provozu jeřábu je 
možno individuálně dohodnout. Nosnost 3,2 t při max. vyložení 32 m 
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Materiál bude na stavbu dopravován průběžně v termínech podle časového harmonogramu 
jednotlivých etap, převážně valníkovými nákladními automobily. Veškeré materiály dovezené 
na staveniště budou ukládány na předem určených místech. 
Beton bude dovážen autodomíchávači z betonárky,  popř. suchý beton pomocí nákladního 
automobilu . 
Suché maltové směsi budou dováženy rovněž nákladními automobily na určené místo na 
staveništi. 
 
 
C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
Není řešeno v této BP. 
 
C.2. CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
Není řešeno v této BP. 
 
C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE 
Výkres č. C-01 Koordinační situace.  
 
C.4. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
Není řešeno v této BP. 
 
C.5. SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY 
Není řešeno v této BP. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Architektonické, výtvarné materiálové, dispoziční a provozní řešení 
 Jedná se o bytový dům se třemi NP a suterénem, střecha objektu je plochá. Prostory 
suterénu i nadzemních podlaží jsou větrány a osvětleny přirozeným způsobem, tedy okny. 
Vstup do budovy je ze severní strany na první mezipodestu, z ní pak po schodišti do 
jednotlivých podlaží a suterénu. Schodiště je douramenné s mezipodestami, sklon schodiště je 
29,1
O, v každém rameni je 9 schodišťových stupňů. Výška schodišťových stupňů je 167 mm, 
šířka 300 mm, délka schod. ramene je 2400 mm. Stupně budou v protiskluzové úpravě. Na 
schodišti bude instalováno nerezové zábradlí, výška madla je 1100 mm. 
Bytový dům je založen na základových pasech. Základové pasy pod obvodovým zdivem a 
nosnými vnitřními zdmi z prostého betonu C25/30, XC2 založené do nezámrzné hloubky 1 m, 
b=800 mm. Pod vyztuženou betonovou deskou bude 200 mm silná vrstva štěrkového lože 
frakce 16-32 mm. 
Vyztužený podkladní beton tloušťky 150 mm bude tvořit základovou desku.  
Základová deska a pasy budou ošetřeny penetračním nátěrem, poté celoplošně aplikována 
hydroizolace natavením asfaltových pásů, např. ELASTEK 40 MINERAL. 
 
Na každém NP se nacházejí 3 bytové jednotky. 
Konstrukční řešení je z cihlových zděných bloků Porotherm. Obvodové nosné stěny jsou z 
tepelně - izolačních cihelných bloků Porotherm 50 T Profi s integrovanou tepelnou izolací z 
minerální vlny. Stropní konstrukce je tvořena keramobetonovými nosníky Porotherm POT s 
vložkami MIAKO a betonovou nadbetonávkou. Tloušťka stropu je 250 mm. Konstrukční 
výška je 3000 mm, světlá výška je v nadzemních podlažích 2620 mm a v suterénu 2560 mm. 
Modulový systém 250 mm. 
Střecha je plochá jednoplášťová skladby DEK 311-01-15. Vchod do budovy je ze severní 
strany a je zastřešený 
V suterénu se nacházejí společné prostory domu, v každém ze tří nadzemních podlaží pak 3 
byty - z toho dva tří - pokojové a jeden dvou - pokojový. Dispoziční řešení bytů je na všech 
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podlažích řešeno stejným způsobem. 
Na vnější fasádu byla zvolena fasádní silikonová omítka Baumit Silikon Top. Přesná skladba 
vnější fasády je uvedena ve výkresu D-12 Příčný řez  
Okna a dveře plastová s izolačním trojsklem od firmy Okna Macek. 
 
Bezbariérové řešení stavby 
Hlavní vstup do budovy je situován ve stejné výškové úrovni, jako přístupový chodník. 
Objekt je navržen dle požadavků investora a není bezbarierový. Vyhl.č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb byla 
respektována. Na přilehlém parkovišti bude vyhrazeno místo pro parkování osob se sníženou 
schopností pohybu. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Přípravné práce 
Před zahájením výstavby bytového domu bude připraveno zařízení staveniště - podle výkresu 
ZS-01 Situace zařízení staveniště, kde je znázorněno dispoziční řešení zorganizování 
staveništních prostor. 
Dále bude vytyčena výkopová jáma a postaví se rovněž oplocení pozemku, proti vstupu 
nepovolaných osob. 
Výkopové práce 
Ornice bude sejmuta do tloušťky 250 mm a bude převezena na určená místa. Po zhotovení 
stavby bude tato ornice opět použita pro úpravy terénu. Svahy výkopové jámy budou 
provedeny rýpadlem, okolo výkopu bude ohraničen prostor šířky 1,7 násobku hloubky 
výkopu. V první fázi bude rypadlem odebrán terén do určené výškové úrovně a poté se podle 
výkresu výkopů provedou rýhy základových pasů. Rozměry výkopové jámy, rýh a svahování 
jámy je podrobně nakresleno ve výkresu D-02 Výkopy. Vytěžená zemina bude odvezena na 
určené místo. 
Základové konstrukce 
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Základové pasy pod obvodovým zdivem a nosnými vnitřními zdmi z prostého betonu 
C25/30, XC2 založené do nezámrzné hloubky 1m , b=800 mm. Pod vyztuženou betonovou 
deskou bude 200 mm silná vrstva štěrkového lože frakce 16-32. 
Vyztužený podkladní beton tloušťky 150 mm bude tvořit základovou desku.  
Základová deska a pasy budou ošetřeny penetračním nátěrem, poté celoplošně aplikována 
hydroizolace natavením asfaltových pásů, např. ELASTEK 40 MINERAL 
 
Svislé konstrukce 
Pro zdění byl použit komplexní cihlový systém Porotherm. Více v 2.4. Použité materiály. 
Cihly Porotherm 50 T Profi 
Jedná se o obvodové nosné broušené cihelné bloky s v dutinách integrovanou tepelnou izolací 
z hydrofobizované minerální vaty. Zdění na 1 mm tenkou vrstvu malty. Co se týká tepelných 
vlastností, jedná se zde o nejlepší cihelné bloky z nabídky Porotherm. Přednostmi těchto 
cihelných bloků je mimo jiné rychlé a jednoduché zdění, malý difuzní odpor, systém pero-
drážka, bez tepelných mostů v ložných spárách, hygienická nezávadnost.  
Cihly Porotherm 38 Profi 
Broušené cihly Porotherm 38 Profi jsou určeny pro jednovrstvé nosné i nenosné zdivo. Zdění 
na maltu pro tenké spáry. 
Cihly Porotherm 11,5 AKU 
Je určeno pro zdivo omítnutých nenosných vnitřních příček s požadavkem na akustickou 
funkci 
Cihly Porotherm 8 Profi 
Je určeno pro zdivo omítnutých nenosných vnitřních příček o tloušťce 8 cm 
Vodorovné konstrukce 
Strop -stropní trámy Porotherm POT a stropní vložky Porotherm Miako PTH 
Keramobetonové stropní trámy se svařovanou kovovou výztuží a cihelné vložky Miako jsou 
použitelné do běžných i vlhkých prostor. Volba prvků záleží na požadované tloušťce stropu. 
Hlavní přednosti jsou: rozpětí až 8m, vysoká únosnost, snadná montáž, jednoduchý návrh.  
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Překlady Porotherm KP7 
Slouží jako nosné prvky nad otvory ve zdech (okna, dveře) 
Věncovky Porotherm VT 8/25 Profi 
Broušená věncovka, určená pro použití ve vnější straně zdiva ve věnci, kde v kombinaci s 
tepelnou izolací eliminuje tepelné mosty betonového věnce. Vyzdívání pomocí malty pro 
tenké spáry. 
 
Schodiště 
Vstup do budovy je ze severní strany na první mezipodestu, z ní pak po schodišti do 
jednotlivých podlaží a suterénu. Schodiště je douramenné s mezipodestami, sklon schodiště je 
29,1
O, v každém rameni je 9 schodišťových stupňů. Výška schodišťových stupňů je 167 mm, 
šířka 300 mm, délka schod. ramene je 2400 mm. Stupně budou v protiskluzové úpravě. Na 
schodišti bude instalováno nerezové zábradlí, výška madla je 1100 mm. 
 
Střešní konstrukce 
Střecha bude provedena jako plochá jednoplášťová, skladby DEK 311-01-15 - skladba 
střechy pro rodinné a bytové domy, skládající se z: 
 
1. Asfaltový hydroizolační pás ELASTEK SPECIAL DEKOR tloušťky 4,5 mm 
2. Samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA tloušťky 3 mm 
3. Tepelná izolace - spádové klíny EPS 150, tloušťky v průměru 160 mm 
4. PUR lepící pěna INSTA-STIK 
5. Parozábrana - asfaltový pás s Al vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL tloušťky 4 mm 
6. Asfaltová penetrační emulze DEKPERIMETR 
7. Zmonolitněná nosná stropní konstrukce 
 
Výplně otvorů 
Okna plastová světle hnědá se šesti komorami a izolačními trojskly od firmy Okna macek. 
Dveře dřevěné, rovněž od této firmy. 
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Úprava povrchů 
Na vnější fasádu byla zvolena fasádní silikonová omítka Baumit Silikon Top. Barva fasády 
bílá. Vnitřní omítky Baumit Ratio Glatt L. Nátěry stěn bílé. Kolem kuchyňské linky a v 
koupelně budou na stěnách keramické obklady. 
Stavební fyzika - tepelná technika. 
V návrhu stavby byly využity moderní stavební konstrukční systémy, části, materiály i 
technická řešení vyhovující požadavkům na stavbu energeticky úsporných domů, viz část 2.4. 
Použité materiály. 
 
Osvětlení / oslunění 
Osvětlení, větrání je řešeno přirozeně okny, vnitřní prostory bez oken – nucené větrání 
s ventilátorem. Osvětlení je rovněž i umělé elektrickými svítidly. 
 
Akustika / hluk, vibrace - popis řešení 
Vnější stěny z cihelných bloků Porotherm 50 T Profi s integrovanou tepelnou izolací, kvalitní 
okna s trojskly a další kvalitní materiály a výrobky použité při stavbě zajistí dostatečnou 
ochranu proti hluku. 
 
B) VÝKRESOVÁ ČÁST 
Výkresy včetně jejich výpisu se nacházejí v příloze 
 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
Není řešeno v této BP. 
 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Není řešeno v této BP. 
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D.1.4. Technika prostředí staveb 
Není řešeno v této BP. 
D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
Není řešeno v této BP. 
E. DOKLADOVÁ ČÁST 
Není řešena v této BP. 
 
2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
2. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BYTOVÉHO DOMU V SYSTÉMU 
POROTHERM 
 
 
Tato část bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým postupem provádění 
obvodového pláště bytového domu stavebního systému Porotherm.  
 
2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 Tento technologický postup byl sepsán za účelem popsání provedení obvodového 
pláště bytového domu v systému Porotherm. Jedná se o bytový dům se suterénem a třemi 
nadzemními podlažími. Na každém podlaží se nacházejí tři byty, v suterénu jsou pak společné 
prostory obyvatelů domu. Dům se nachází poblíž centra města v k.ú. Nový Jičín, parc.č. 1728. 
Dům stojí na železobetonových základových pásech C25/30, B500.  
Konstrukční systém bytového domu je navržen kompletně zdícím systémem Porotherm. 
Nosné obvodové zdivo o tloušťce 500 mm je navrženo jako jednovrstvé z tepelně izolačních 
nosných cihel s integrovanou tepelnou izolací z minerální vlny Porotherm 50 T Profi. Zdění 
cihel bude provedeno maltou pro tenké spáry Porotherm Profi. 
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Vnitřní nosné zdivo je 380 mm a nenosné příčky115 a 80mm.  
Střecha objektu je plochá. 
 
2.2. PŘIPRAVENOST A PODMÍNKY NA STAVENIŠTI 
 Před začátkem zdění musí být provedena základová deska, která musí být dostatečně 
vyzrálá, vodorovná, bez nerovností a nečistot a musí odpovídat projektové dokumentaci. 
Výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším místem základu smí být maximálně 30 mm.   
Staveništní prostor by měl být opatřen oplocením a chráněn proti vstupu nepovolaných osob. 
Veškeré skládky a prostory staveniště by měly být v souladu s dokumentací zařízení 
staveniště. 
Na stavbě by mělo být zhotoveno připojení k vodě, elektrické energii a ke kanalizaci. 
Práce by měly být časově naplánovány tak, aby vhodně odpovídaly ročnímu období a bylo 
využito příznivých klimatických podmínek potřebných pro určité etapy výstavby. 
Práce při mokrých procesech by neměly být prováděny při teplotách pod 5oC. 
Cihly, překlady, věncovky a další cihlové výrobky Porotherm musejí být chráněny před 
povětrnostními podmínkami, zejména před nasáknutím vodou. 
 
 
Práce při zdění by neměly probíhat za nepříznivých klimatických podmínek, tedy ne za deště, 
mrazu nebo teplot pod 5
o
C, rychlosti větru od 10,7 m/s, hustém sněžení a snížené viditelnosti 
pod 30 m.  
Pracovníci musejí být obeznámeni o postupu prací které budou na stavbě probíhat a musejí 
být proškoleni s BOZP. 
Palety s potřebnými cihlovými bloky by měly být vhodně rovnoměrně rozmístěny na 
základové desce, popř. na určeném místě na staveništi, aby nepřekážely a zároveň nebyly 
příliš daleko od místa zdění. V místě zdění musí být pro zedníky zajištěn manipulační prostor 
minimálně 1,5 m od budoucích zdí. Cihly nesmí být promočené, po skončení vyzdívání je 
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nutné poslední vrstvy cihel zakrýt, aby byly chráněny proti klimatickým vlivům, zejména 
dešti, popř. sněhu. Nepoužité palety by měly být dostatečně zabalené nepromokavou folií, 
nebo zakryty. 
Před vlastním založením zdiva musí být v místech zakládání stěn instalovaná na základové 
desce vodorovná izolace proti vlhkosti z těžkého asfaltového pásu. Hydroizolace spodní 
stavby by měla být vytažena minimálně 300 mm nad upravený terén.   
Před vlastním zděním musí být vyznačená přesná poloha budoucího zdiva včetně dveří a 
oken. 
Založení zdiva a zdění by měli provádět dostatečně zruční a proškolení zedníci. Zvlášť na 
kvalitu založení zdiva by se měl klást vysoký důraz, jelikož se jedná o přesné broušené cihly 
vyzdívané na tenkovrstvou maltu, kde je vyžadována přesnost a preciznost. 
2.3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 Převzetí a předání staveniště bude písemně zaznamenáno ve stavebním deníku, kde se 
rovněž zaznamenají všechny informace důležité při provozu na staveništi a BOZP. Staveniště 
přebírá stavbyvedoucí se stavebním dozorem investora. Před převzetím staveniště proběhne 
jeho kontrola, kde se zkontroluje zda jsou splněny veškeré náležitosti, jako je rovinatost, 
úplnost a kvalita provedení všech potřebných částí staveniště. Pokud stavbyvedoucí, nebo 
technický dozor investora zjistí závažné nedostatky, má právo nepřevzít staveniště a 
požadovat uvedení staveniště do potřebného stavu. 
2.4. POUŽITÉ MATERIÁLY 
Pro zdění byl použit komplexní cihlový systém Porotherm. 
Cihly Porotherm 50 T Profi 
 Jedná se o obvodové nosné broušené cihelné bloky s v dutinách integrovanou tepelnou 
izolací z hydrofobizované minerální vaty. Zdění na 1 mm tenkou vrstvu malty. Co se týká 
tepelných vlastností, jedná se zde o nejlepší cihelné bloky z nabídky Porotherm. Přednostmi 
těchto cihelných bloků je mimo jiné rychlé a jednoduché zdění, malý difuzní odpor, systém 
pero-drážka, bez tepelných mostů v ložných spárách, hygienická nezávadnost. Vlastnosti 
Porotherm 50 T Profi jsou v tabulce 1. 
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Třída reakce na oheň: A1 (sádrová omítka) 
Požární odolnost: REI 90 DP1 
Tepelně technické vlastnosti 
λ R U 
W/m.K m
2
.K/W W/m
2
.K 
0,071 7,65 0,13 
S omítkami, při praktické 
vlhkosti 
Tabulka 1 
Rozměry 
(mm) 248x500x249 
Spotřeba 
cihel 
16 ks/m
2
 
32 ks/m
3
 
Hmotnost 
670 kg/m
3
 
20,9 kg/ks 
 
Spotřeba 
malty 
7,0 l/m
2
 
14 l/m
3
 
Rozměr 
palety 
1180 x 
1000 mm. 
Cihel /paletě 48 ks/pal 
Hm. palet 1055 kg 
 
 
 
Na vnější obvodové zdivo Porotherm 50 T Profi pak bude zevnitř navazovat níže  navržené 
zdivo Porotherm. 
Cihly Porotherm 38 Profi 
 Broušené cihly Porotherm 38 Profi jsou určeny pro jednovrstvé nosné i nenosné zdivo. 
Zdění na maltu pro tenké spáry. Viz tabulka 2 
Třída reakce na oheň: A1  
Požární odolnost: REI 180 DP1 (oboustranná omítka) 
 
Tepelně technické vlastnosti 
λ R U 
W/m.K m
2
.K/W W/m
2
.K 
0,115 3,71 0,26 
S omítkami, při praktické 
vlhkosti 
Tabulka 2 
Rozměry 
(mm) 248x380x249 
Spotřeba 
cihel 
16 ks/m
2
 
42,1 ks/m
3
 
Hmotnost 
750 kg/m
3
 
17,6 kg/ks 
 
Spotřeba 
malty 
2,7   l/m
2
 
7 l/m
3
 
Rozměr 
palety 
1180 x 
1000 mm. 
Cihel /paletě 60 ks/pal 
Hm. palet 1090 kg 
 
 
 
Cihly Porotherm 11,5 AKU 
Jsou určeny pro zdivo omítnutých nenosných vnitřních příček s požadavkem na akustickou 
funkci. Viz tabulka 3. 
Pevnost v tlaku (kat. 1): 15/10 N/mm
2
 
Vážená laboratorní neprůzvučnost RW= 47dB 
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Třída reakce na oheň: A1  
Požární odolnost: EI 180 DP1 (oboustranná omítka). 
 
Tepelně technické vlastnosti 
λ R U 
W/m.K m
2
.K/W W/m
2
.K 
0,5 0,38 1,55 
Oboustr. cementová omítka 
 
 
Rozměry 
(mm) 
497x115x249 
Spotřeba 
cihel 
8ks/m
2
 
 
Hmotnost 
1050 kg/m
3
 
14,4 kg/ks 
 
Spotřeba 
malty 
9 l/m
2
 
 Rozměr 
palety 
1180 x 
1000 mm. 
Cihel /paletě 96 ks/pal 
Hm. palet 1415 kg 
 
Tabulka 3 
 
Cihly Porotherm 8 Profi 
 Jsou určeny pro zdivo omítnutých nenosných vnitřních příček o tloušťce 8 cm. 
Pevnost v tlaku (kat. 1): 10/8 N/mm
2
 
Vážená laboratorní neprůzvučnost RW= 38 dB 
Třída reakce na oheň: A1  
Požární odolnost: EI 30 DP1 (jednostranná omítka), nebo EI 60 DP1 (oboustranná omítka). 
Viz tabulka 4 
 
Tepelně technické vlastnosti 
λ R U 
W/m.K m
2
.K/W W/m
2
.K 
0,27 0,37 1,60 
Oboustr. cementová omítka 
 
Tabulka 4 
Rozměry 
(mm) 
497x80x249 
Spotřeba 
cihel 
8ks/m
2
 
 
Hmotnost 
1000 kg/m
3
 
9,4 kg/ks 
 
Spotřeba 
malty 
0,6 l/m
2
 
 Rozměr 
palety 
1180 x 
1000 mm. 
Cihel /paletě 120 ks/pal 
Hm. palet 1235 kg 
 
 
 
 
 
 
Překlady Porotherm KP7 
 Slouží jako nosné prvky nad otvory ve zdech (okna, dveře). Více v tabulce 5. 
 
39 
 
 
Rozměry 
(mm) 
70x238x1000 
až 3500 
Min. délka 
uložení (mm) 
125/200/250 
 
Hmotnost 
151kg/m
2
 
35 kg/m 
Tabulka 5 
Beton třídy 
C 25/30 
 Reakce na 
oheň A1 
překl /paletě 20 ks/pal 
Požární 
odolnost 
R 90 DP1 
omítnuté 
 
 
 
Věncovky Porotherm VT 8/25 Profi 
 Broušená věncovka, určená pro použití ve vnější straně zdiva ve věnci, kde v 
kombinaci s tepelnou izolací eliminuje tepelné mosty betonového věnce. Vyzdívání pomocí 
malty pro tenké spáry. Více v tabulce 6 
Pevnost v tlaku (kat. 1): 15/12 N/mm
2
 
 
 
Rozměry 
(mm) 497x80x249 
Spotřeba 
cihel 
2ks/m 
 
Hmotnost 
1000 kg/m
3
 
9,9 kg/ks 
Tabulka 6 
Spotřeba 
malty 
0,15 l/bm  
 Rozměr 
palety 
1180 x 1000 
mm. 
Cihel /paletě 128 ks/pal 
Hmotn. palet 1300 kg 
 
 
Strop -stropní trámy Porotherm POT a stropní vložky Porotherm Miako PTH 
Keramobetonové stropní trámy se svařovanou kovovou výztuží a cihelné vložky Miako jsou 
použitelné do běžných i vlhkých prostor. Volba prvků záleží na požadované tloušťce stropu. 
V našem případě bude tloušťka stropu 250 mm. Hlavní přednosti jsou: rozpětí až 8m, vysoká 
únosnost, snadná montáž, jednoduchý návrh.  
Požární odolnost: REI 120 DP1 (bez omítky) 
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Trámy POT  
Beton třídy C 25/30, výztuž BSt 500 M 
Hmotnost 25,6 kg/m 
 
Stropní vložky Miako - obrázek 1 
Objemová hmotnost: 800 kg/m3  
Pevnost v ohybu: 3 kN 
Pevnost v tlaku: 16 N/mm
2
 
Tepelný odpor stropu(250 mm): 0,29 m2.K/W 
  
 
Obrázek 1 
Malta pro tenkovrstvé zdění Porotherm Profi 
Určená pro broušené cihly. Malta se na cihly bude nanášet maltovacím vozíkem 
Hmotnost: 25 kg/pytel 
Pevnost v tlaku: 10 N/mm
2
 
Vydatnost malty: 19 l/pytel (nanášené vozíkem) 
 
Zakládací malta Porotherm Profi AM 
Určená pro broušené cihly. 
Hmotnost: 25 kg/pytel 
Pevnost v tlaku: 10 N/mm
2
 
Vydatnost malty: 14 l/pytel 
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2.5. SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA A MANIPULACE NA STAVENIŠTI 
 Veškerý materiál, nářadí a prostory budou na staveništi organizovány podle výkresu 
zařízení staveniště. 
Výrobky POROTHERM budou na staveniště dopraveny nákladním automobilem s 
hydraulickou rukou s dostatečnou nosností. Na staveništi pak bude přeprava a manipulace 
uskutečňována především věžovým jeřábem MB 1030.1 a do jednotlivých pater stavby pak 
stavebním výtahem GEDA 500Z. 
Cihlařské výrobky POROTHERM musejí být skladovány na vodorovné, zpevněné, 
odvodněné ploše. Zároveň musejí být chráněny proti povětrnostním podmínkám (dešti, sněhu, 
navlhnutí) zakrytím, popř. neporušenou folií z výroby.  
Cihly POROTHERM T PROFI (i jejich doplňky) na paletách se mohou skladovat v 
maximálním množství  3 palety na sobě. Pokud je na paletách s výrobky POROTHERM sníh, 
popř. námraza, je na ně zakázáno pokládání dalších palet. Rovněž na palety s výrobky 
POROTHERM, které jsou poškozené se další palety pokládat nesmějí. 
Překlady POROTHERM se skladují tak, jak jsou zabaleny výrobcem, případně na paletách, 
nebo na dřevěných hranolech ve vzdálenostech, aby nedocházelo k jejich deformaci vlastní 
tíhou. Překlady se na sebe mohou skladovat až do výšky maximálně 3 m. Pro dopravu 
překladů platí stejné zásady, jako pro jejich skladování, zároveň musejí být na vozidlech 
zajištěny proti pohybu při jízdě a náklad musí být přizpůsoben vozidlu (nosnost, rozměry). 
Stropní trámy POROTHERM se musí podkládat dřevěnými hranoly 4 x 2 cm ve 
vzdálenostech maximálně 50 cm od jejich konců (platí i pro zavěšování). Jednotlivé vrstvy 
musejí být prokládány rovnoměrně nad sebou v místech, kde je svar příčné a horní výztuže. 
Na nákladové ploše vozidla musejí trámy ležet celou svou délkou. Na skládkách se trámy třídí 
podle délek. 
 
Věncovky POROTHERM se skladují ve vrstvách maximálně dvou palet na sobě. 
Stropní vložky POROTHERM MIAKO PTH se skladují ve vrstvách maximálně dvou palet na 
sobě. 
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Beton pro věnce a zálivkový beton budou smluvně na stavbu dovezeny již namíchané pomocí 
autodomíchávačů a dopraveny na místo použití prostřednictvím autočerpadla. 
Výztuž bude na staveniště dopravena nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 
Skladována bude na určeném místě a chráněná proti povětrnostním podmínkám. Na místo 
použití bude přepravována pomocí věžového jeřábu a vazačských prostředků. 
 
 
2.6. PRACOVNÍCI 
Na stavbě budou na zednických pracích současně pracovat dvě pracovní čety. Každou 
pracovní četu by měli tvořit: 
 1 hlavní zedník - vedoucí pracovní čety 
-organizuje postup zednických prací v souladu s projektovou dokumentací, rozděluje 
úkoly zedníkům, dohlíží na správné provádění zednických prací a dodržování 
technologického postupu. Odpovídá za kvalitu provedení zednických prací čety. Je 
podřízený stavbyvedoucímu. 
 2 zedníci - provádějí samostatně kvalifikované zdění a zednické práce, přidělují úkoly 
pomocným  zedníkům. Jsou  podřízeni hlavnímu zedníkovi. 
 3 pomocní zedníci - Provádějí pomocné práce dle pokynů zedníků, připravují 
zedníkům stavební materiál a  podmínky pro nerušený průběh zednických prací, 
vypomáhají zedníkům při zdění a provádění  dalších zednických a pomocných 
pracích. 
2.7. STROJE, NÁSTROJE A POMŮCKY 
 Vyrovnávací souprava 
 1x Bubnová míchačka  - pro přípravu zakládací malty, popř. malty nebo betonu 
potřebných pro stavbu 
 1x Ruční elektrické míchadlo - pro přípravu menšího množství malty 
 Zednická lžíce - běžná zednická lžíce pro nanášení malty, omítky a manipulace s nimi  
 Zednická naběračka - běžná zednická naběračka pro nabírání malty, omítky a 
manipulace s nimi.  
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 Vodováha 2m, vodováha 0,5 m - klasická vodováha pro zajištění rovinatosti 
vodorovných a svislých prvků a konstrukcí. 
 Hliníková lať 2m - univerzální pomůcka pro zajišťování rovin, stahování malty, 
betonu apod. 
 Olovnice na provázku - pro zajištění a kontrolu svislic a svislých prvků a konstrukcí 
 Rotační laser, popř.  2-3 osý 360o křížový samonivelační laser - samonivelační 
laserové optické přístroje slouží pro přesné zajištění rovinatosti svislic a vodorovných 
konstrukcí, zaměřování prvků a bodů v konstrukci. Urychlují a usnadňují práci, 
zvyšují přesnost. Jsou využitelné pro různorodé činnosti. 
 Svinovací metr (4x 5m + 2x 10m) - svinovací metr pro rychlé měření vzdáleností a 
délek. 
 Úhelník - zajištění pravého úhlu. 
 Gumová palice 
 Zednické kladivo + sekáč 
 Pila pro mokré řezání, popř. ruční pila pro řezání cihlových bloků 
 Kalfas na maltu 
 Kovový kýbl 
 Ulamovací nůž - řezání různých materiálů (asfaltové pásy, EPS, obaly, ...) 
Popř. další možné nářadí a pomůcky požadované zedníky, které je nezbytné pro efektivní 
zednické práce.  
 
2.8. POSTUP PRÁCE.  
 Pokud jsou splněny veškeré předpoklady, které jsou nutné k tomu, abychom mohli 
začít zdít, začínáme s vlastním zděním. Nejprve je potřeba precizně založit zdivo. [1,2].   
Založení zdiva  
 Na hotové hydroizolaci provedeme výškové zaměření podkladu v místě budoucích 
zdí. K tomu použijeme nejlépe rotační, popř. křížový laser. Účelem je zjistit nejvyšší místo 
základové desky - od tohoto místa budeme začínat se založením první vrstvy zdiva. 
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Založení zdí je zejména u broušených cihel jeden z nejdůležitějších kroků potřebných k tomu, 
aby byla zajištěna potřebná kvalita, rovinatost a přesnost budoucích zdí. 
Pomoci nivelačního přístroje najdeme nejvyšší místo základové desky (v místě budoucích zdí, 
na již vytvořené hydroizolaci). Je to z toho důvodu, že nejnižší vrstva zakládací malty je 10 
mm a odtud se bude zakládací malta nanášet a pomocí zakládací sady vyrovnávat do dokonalé 
roviny. 
Na nejvyšší místo základové desky položíme první část zakládací soupravy, nastavíme ji pro 
požadovanou tloušťku zdí a pomocí šroubů nastavíme rovinu a požadovanou výšku nanášení 
zakládací malty (min. 10 mm).  
Na vzdálenost stahovací latě položím druhou část zakládací soupravy. 
Připravenou první část zakládací soupravy si nyní zaměříme nivelačním přístrojem a zjištěnou 
výšku pak přeneseme na položenou druhou část zakládací soupravy, tak aby byly obě části 
zakládací soupravy v rovině. Druhou část tak srovnám pomocí vodováhy do roviny a pomocí 
nivelačního přístroje srovnám její výšku s výškou první části zakládací soupravy. 
Na připravené lyžiny zakládacích souprav položíme stahovací lať, naneseme zakládací maltu 
a pohybem stahovací latě po zakládací soupravě maltu stáhneme do požadované roviny. Malta 
musí být nanesena v celistvé, dokonale rovné vrstvě. 
Následně se vyjme první díl zakládací soupravy a přenese se na opačný konec opět na 
vzdálenost stahovací latě a stejným způsobem se urovná do vodorovné polohy vodováhou a 
výškově nivelačním přístrojem do roviny, jako v prvním případě, opět se nanese a vyrovná 
zakládací malta a takto se pokračuje neustále dále, až budeme mít hotový jeden ucelený úsek, 
např. jedu stranu zdi.  
Zdít začínáme v rohu, do čerstvě nanesené zakládací malty. První položenou rohovou cihlu 
zkontrolujeme vodováhou a instalujeme vodící zednickou šňůru na opačný konec na protější 
cihlu na konci stěny. Podle šňůry kontrolujeme správnost uložení cihel, aby byly všechny 
cihly v dokonalé rovině. Drobné odchylky v rovinatosti cihel vyrovnáme dle vodováhy a 
gumové paličky. Rozdíly výšky jednotlivých cihel v první vrstvě musí být menší než 1 mm, 
aby bylo možné případné drobné nerovnosti následně vyrovnat maltou pro tenké spáry. 
[1, 2, 7, 8,].   
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Zdění od druhé řady cihel 
 Po přesném založení první vrstvy cihel, se pokračuje ve zdění trošku odlišným 
způsobem. Pro zdění se od tohoto kroku bude používat malta pro tenké spáry Porotherm 
Profi, která se bude aplikovat maltovacím vozíkem. Malta musí mít správnou hustotu aby 
nepadala mezi žebra cihel. Připraví se podle návodu na zadní straně obalu, míchá se pomocí 
vrtačky s míchadlem.  
Maltu lze nanášet dvěma způsoby, ručně pomocí zednické lžíce a důkladným rovnoměrným 
rozprostřením malty po celé ploše, nebo pomocí maltovacího vozíku. V našem případě 
budeme používat maltovací vozík. 
Před aplikací malty, otřeme cihly mokrou malířskou štětkou, čímž z cihel odstraníme prach a 
zabrání se tím zprahnutí a nadměrnému vyschnutí tenké vrstvy malty. 
Do vozíku na podávání malty se postupně nanáší předem rozmíchaná malta a vozíkem 
pohybujeme na vrstvě položených cihel rovnoměrně. Vozík je konstrukčně upraven tak, že se 
pohybem vozíku otáčejí kolečka jezdící po žebrech cihel, čímž se dostává malta z válce 
vozíku na nanášenou plochu cihel. Cihly se pokládají na čerstvou, ještě nezavadlou 
rovnoměrně nanesenou vrstvu malty, tak aby se zabránilo posouvání nebo zvedání cihel z 
malty, v takovém případě by se měla malta nanést opakovaně.  
Vyzdívání stěn provádíme od protilehlých rohů, popř. ukončení stěn ke středu, což může 
způsobit, že v případě drobné nepřesnosti bude muset být poslední cihla délkově upravena. Je 
nutné dodržovat systém pero-drážka. Při zdění v místech, kde se budou napojovat vnitřní 
nosné stěny a příčky nezapomenout instalovat stěnové spony - nerezové kotvy. U stěn 
tloušťky 80 - 140 mm se používá jedna plochá nerezová kotva v každé druhé ložné spáře, u 
stěn o tloušťce 175 - 365 mm se používají v každé druhé ložné spáře dvě nerezové stěnové 
kotvy. Při instalaci nerezové kotvy je vhodné cihlu v místě instalace kotvy pilníkem mírně 
obrousit (z důvodu, aby kotvy nezvyšovala tloušťku zdiva), instalovanou část kotvy 
namočíme do malty. Rovněž styčná spára v místě napojení malty musí být namaltována. 
Kotvy poté ohneme směrem ke stěně do doby, než budeme vyzdívat vnitřní stěny, aby 
nepřekážely a nedošlo zde k poranění. 
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Abychom dodrželi požadovaného převázání vazby, používáme v rozích vhodné rohové, popř. 
poloviční cihly. Dokonalého spojení rohové a poloviční cihly dosáhneme spojením styčných 
spár nanesenou maltou pro tenké zdění mezi těmito cihlami. Každá další řada cihel musí být v 
rozích půdorysně otočená v pravém úhlu, což je z důvodu dokonalého převázání vazby cihel 
jednotlivých řad mezi sebou. Minimální svislá vzdálenost jednotlivých styčných spár mezi na 
sebe navazujících řad cihel nesmí být menší než 100 mm (u broušených cihel). 
Při napojování příček a nosných vnitřních stěn použijeme předem instalované stěnové 
nerezové ploché kotvy, které jsme předem zazdili do nosného zdiva v místě budoucích příček 
a nosných vnitřních stěn. Ohnuté kotvy narovnáme a dříve popsaným postupem je postupně 
instalujeme do vnitřních stěn při zdění. (Pokud jsme některé kotvy zapomněli předem zazdít, 
mohou se přivrtat pomocí hmoždinek a vrutů k nosné stěně a dále je poté zazdít do spáry 
příčky, nebo vnitřní stěny .[1,2].   
Osazení překladů  
 Nad otvory ve zdivu se jako nosné prvky používají překlady Porotherm KP7, KP 
Vario, KP XL. Všechny tyto typy překladů mají svá určitá  specifika. Cílem této BP není 
dopodrobna popisovat veškerý sortiment Porotherm a jejich zvláštnosti, ale zaměřit se na 
zdění obvodových stěn. V této práci jsou v projektu bytového domu použity překlady KP7, 
proto se níže zaměříme převážně právě na ně a na na velice zajímavé řešení využití překladu 
KP Vario pro použití venkovních rolet a žaluzií. [1, 2].   
Porotherm KP7 
 Nad otvory ve zdivu se jako nosné prvky používají překlady Porotherm KP7, které se 
instalují na výšku do vrstvy cementové malty. Překlady se pokládají stranou s rovnějšími 
hranami směrem do maltového lože, tedy kulatější strana bude nahoře. Počet překladů vedle 
sebe nad jedním otvorem je podle projektové dokumentace. Musí být dodrženy určité přesahy 
uložení na zdech, v závislosti na délce překladu. Z exteriérové strany zdi se zpravidla za první 
překlad instaluje kvůli zamezení tepelných mostů tepelný izolant, nejčastěji EPS, nebo XPS a 
následně další překlady. Nakonec se překlady k sobě pevně připevní drátem, kvůli zamezení 
jejich překlopení. Překlady se nesmějí usazovat na řezané cihlové bloky. Překlady Porotherm 
KP musejí být uloženy do přibližně 10 mm tlusté vrstvy cementové malty M10. [1, 2].   
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Porotherm KP Vario 
 mohou se používat v kombinaci s tepelně izolačním dílem Vario, popř. s překlady 
KP7, nebo ve spolupůsobení s věncem. Do délky překladu 1750 mm jsou KP vario zpravidla 
samonosné bez nutnosti spolupůsobení s jinými nosnými konstrukcemi. V délkách 2000 až 
3500 mm se používají jako spřažené se ztužujícím věncem. Uložení KP Vario je do 1 cm 
vrstvy cementové malty, kde se nejprve ale uloží tepelně izolační díl Vario (z exteriérové 
strany zdi), poté se usadí KP Vario. Musí být dodrženy určité přesahy uložení na zdech, v 
závislosti na délce překladu, rovněž se nesmí ukládat na ne z výroby dělené cihly. U zdiva tl. 
365 mm se za TI díl osadí Porotherm KP Vario. U zdiva tl. 400 mm se mezi TI díl a 
Porotherm KP Vario vloží tepelná izolace. U zdiva tl. od 4400 mm se mezi TI díl a Porotherm 
KP Vario vloží Porotherm KP7. Poté následuje dozdění - na překlad musí navazovat koncová 
cihla. Potom se pokládají stropní trámy do cca 1cm vrstvy cementové malty a zkontrolují se 
výšky. U KP Vario se nepoužívá těžký asfaltový pás. Jakmile budou uloženy stropní prvky, 
uloží se z exteriérové strany nad TI díl překlad Porotherm KP7 (místo věncovek), který bude 
delší o 250 mm, na zdivu musí být uložen do maltového lože a zároveň musí mít přesah min. 
125 mm nad zdivem. Rozdíl výšek mezi KP7 a TI dílem musí být min. 10 mm - později se 
tato spára po možném mírném prohnutí vlivem zatížení vyplní PUR pěnou. Z vnitřní strany 
KP7 se vloží TI a provede se vyvázání výztuže věnce a provede se betonáž stropů a věnce. 
U otvorů s větším rozpětím než 1,5 u KP Vario používáme poloprefabrikované díly s 
prostorovou výztuží, zde jsou překlady plně únosné až po betonáži věnců a stropu. Za TI díl 
se vloží KP Vario (stěny 365 mm). U stěn 400 mm se vloží za TI díl tepelná izolace 30 cm 
tloušťky a 24 cm vysoká, za ní pak KP Vario na vnitřní líc stěny, popř. lze místo tepelné 
izolace tento prostor vybetonovat. [1, 2].   
 Po vyzdění vnějších obvodových stěn a vnitřních nosných stěn do potřebné výšky dle 
projektu, se začíná v etapě pokládání stropů. Jelikož se v tomto technologickém postupu 
zabýváme zděním obvodového pláště, nebudeme zde kladení stropu dopodrobna popisovat, 
pouze zmíníme, že se stropní prvky kladou dle předem pečlivě připraveného výkresu stropu. 
Přesné rozměry nosníků Porotherm POT se ukládají podle vypracovaného plánu u broušených 
cihel na podložku z těžkého asf. pásu na dokonale rovnou poslední vrstvu vyzděných cihel. V 
našem případě, tedy v případě zdění z broušených cihel je možné uložení stropních nosníků 
Porotherm POT rovnou na poslední vrstvu cihel (na perfektně vodorovnou plochu) 
podloženou těžkým asfaltovým pásem, která je zde z důvodu zabránění přenosu hluku ze 
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stropní konstrukce do stěn a zamezení vzniku trhlin v místech uložení stropu vlivem průhybu 
stropů. 
Mezeru mezi stropem a vnitřními nenosnými příčkami je nutno vyplnit maltou, nebo PUR 
pěnou, v případě rozpětí stropu většího, než 3,5 m použijeme PUR pěnu. 
Pro zdění ostění z cihel Porotherm T Profi (s minerální vatou) není potřeba použití koncových 
cihel, jelikož je cihla již uvnitř tepelně izolovaná, postačí do ostění střídat nad sebou poloviční 
a dvojpůlky cihel, tak, aby byla zachována převazba řad cihel nad sebou. Parapet lze ukončit 
řadou celých, resp. polovičních cihel, které otočíme naležato, tak, aby dutiny uvnitř cihel byly 
vodorovně, průběžně, podélně se stěnou. V případě, pokud nebude parapet ukončen cihlami, 
může být použita vrstva minimálně 10 mm tepelně izolační vrstvy malty. [1, 2].   
 
2.9. KONTROLOVÁNÍ KVALITY A JAKOSTI 
Při práci budou dodržovány platné normy, technická dokumentace a technologický postup. 
Kontrola před zahájením výstavby z cihlových bloků Porotherm 
 zkontroluje se kvalita základové desky - dle projektové dokumentace, její rozměry, 
rovinatost, vodorovnost, čistota a připravenost na zdění. 
 položení těžkých asfaltových pásů v místech, kde bude založeno budoucí zdivo, jejich 
nepoškozenost, správnost instalace, zda je dostatečně přichycený k podkladu, bez 
nerovností a nečistot, zda jsou dodrženy přesahy přes obvodové zdi minimálně o 150 
mm 
 přístupnost prostoru pro zdění 
 materiály potřebné pro zdění - jejich úplnost, rozměry, vady, množství dle projektové 
dokumentace a podkladů výrobců. 
Kontrola během průběhu výstavby z cihlových bloků Porotherm 
 průběžně se kontroluje správnost postupu dle projektové dokumentace, rovinatost, 
úplnost, celistvost. 
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 první řada cihel musí být co nejvíce v rovině, rozdíl výšek mezi cihlami v řadě by 
neměl být větší než 0,5 mm, aby mohl být případný rozdíl vyrovnán tenkou vrstvou 
malty. 
 první řada cihel se pokládá na dokonale vodorovnou souvislou vrstvu 
vápenocementové zakládací malty Porotherm AM. Vrstva malty nesmí být nižší než 
10 mm, avšak nesmí být vyšší než 40 mm 
 rovněž se kontroluje, zda byly použité správné cihlové bloky dle projektové 
dokumentace (např. se doporučuje použití soklových cihel Porotherm S Profi na první 
řadu cihel apod.) 
 při zdění by neměly vzniknout svislé spáry širší než 3 cm. Pokud vzniknou větší spáry, 
musejí být vyplněny v případě vnějších stěn tepelně izolační maltou Porotherm TM 
 
2.10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 Na stavbě budou dodržovány veškeré předpisy týkající se BOZP, všichni pracovníci 
budou proškoleni s provozem na staveništi a s předpisy BOZP, o čemž bude proveden zápis s 
podpisy zúčastněných osob. Veškeré práce budou prováděny oprávněnými, kvalifikovanými 
osobami.  
Postup práce bude probíhat dle platného technologického postupu.  
Pracovníci budou vybaveni nutnými osobními ochrannými pomůckami a nářadím vhodným 
pro vykonávané činnosti. 
Nejdůležitější legislativní předpisy v oblasti BOZP: 
 Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
50 
 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu. 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
2.2. POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGICKÉ ETAPY "OBVODOVÝ 
PLÁŠŤ" 
Údaje rozhodné pro tvorbu rozpočtu.  
Překlady Porotherm KP7 
Délka (m) 
Cena (Kč) 
bez DPH S DPH 
      
1,25 343 415,03 
1,5 411 497,31 
1,75 530 641,3 
2 690 834,9 
2,25 786 951,06 
2,5 998 1207,58 
2,75 1068 1292,28 
3 1133 1370,93 
Tabulka 7 
Cihla 
Cena (Kč) 
(m
2
) bez DPH (m
2
) s DPH 
Porotherm 50 T Profi 2360 2856 
  
Směrná pracnost zdění 1,01 hod/m2 
Tabulka 8 
 
  
Potřebné 
množství na 
obvodový 
plášť 
Cena s DPH 
 
Kč 
Plocha Porotherm 50 T Profi 
(m
2
) 
489,105 1 396 883,88 Kč 
Délka překladů KP7 (m) 483,75 200 406,25 Kč 
Plocha otvorů (m2) 100,02   
Plocha překladů (m2) 115,25   
Cena práce (Kč)   123 499,01 Kč 
Cena celkem (Kč)   1 720 789,14 Kč 
Tabulka 9 
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V tabulce č. 7 a 8 jsou uvedeny rozměry a ceny zdiva a překladů potřebných pro zdění 
obvodového pláště, ze kterého bylo vycházeno z přibližného položkového rozpočtu. Výsledná 
vypočítaná cena obvodového pláště je uvedena v tabulce 9. Výměry, ze kterých se při výpočtu 
vycházelo jsou uvedeny v tabulce 10. 
 
Výměry 
Cihly (m
2
) 
((5,25+5,25+7,5+1+1)*2,75+11*2,75+11*2,75+(17,5+0,75+1)*2,75*3)+(5,2
5+5,25+7,5+1+1)*2,75+11*2,75+11*2,75+(17,5+0,75+1)*2,75+(5,25+5,25+
7,5+1+1)*0,5+11*0,5+11*0,5+(17,5+0,75+1)*0,5 
Překlady 
(m
2
) 
(4*2,15*0,25*5+1,75*0,25*5+1,75*0,25*5+4*2,25*0,25*5+2*0,25*5)*3+4*
2,25*5+1,75*5+1,75*5+4*2,25*5+3*5+1,75*5 
Překlady (m) 
(4*2,25*5+2*5+2*1,75*5+4*2,25*5)*3+4*2,25*5+3*5+1,75*5+2*1,75*5+4
*2,25*5) 
Otvory (m
2
) 
((1,7*1,5)*4+1,56*1,5)+2*(1,5*1,5)+(1,75*1,5)*4)*3)+(1,7*0,75)*4+2,4*2)
+2*(1,5*0,75)+(1,75*0,75)*4) 
 
Tabulka 10 
 
Cena obvodového pláště bytového domu z cihel Porotherm 50 T Profi je 1 720 789,14 Kč s 
DPH. 
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3. SROVNÁNÍ POUŽITÉHO ŘEŠENÍ JEDNOVRSTVÝCH 
OBVODOVÝCH ZDÍ Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 
50 T PROFI S MOŽNÝMI ALTERNATIVAMI 
 
 V této části BP bude provedeno porovnání nejlepší obvodové cihly Porotherm, 
tvárnice Porotherm 50 T Profi s možnými alternativami s cihelnými bloky Porotherm 
doplněnými kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Aby byla zachována určitá 
objektivita, zvolil jsem zde kombinace cihel Porotherm s různými tloušťkami tepelné izolace 
tak, aby takto navržené stěny byly z vybraného hlediska srovnatelné. Zde jsem proto zvolil 
kombinace cihel a TI, kde budou mít všechny porovnávané varianty podobný výsledný 
součinitel prostupu tepla U. 
Vybrané varianty byly vyhodnoceny a srovnány z tepelně izolačního a vlhkostního hlediska, z 
hlediska půdorysné tloušťky zdiva a také z ekonomického hlediska. 
Pro objektivnější srovnání byla zvolena pro každou z variant stejná stěna o ploše 100 m2, se  
stejnými omítkami a se stejnými okrajovými podmínkami. 
Srovnávány byly tyto kombinace: 
1. Porotherm 50 T Profi 
2. Porotherm 30 Profi + 20 cm MV + omítky 
3. 38 profi + 14 cm MV + omítky 
4. 44 profi + 14 cm MV + omítky 
5. 30 AKU Z profi + 24 cm MV + omítky 
Vlastnosti materiálů navržených stěn jsou popsány v tabulkách 11-14.  
 Z ekonomického hlediska byly vyhodnoceny ceny navržených stěn o plochách 100 m2. 
Do vyhodnocení byly zahrnuty ceny materiálů. Ceny za práci při zdění a omítání do 
hodnocení započítány nebyly, jelikož pracnost omítání je u všech variant stejná a pracnost a 
rychlost při zdění jednotlivých variant je obdobná. Oproti cihle 50 T Profi je ale u ostatních 
konstrukcí nutné započítat práci na zateplení minerální vatou, aby se dostaly konstrukce na 
stejnou úroveň součinitele prostupu tepla. V cihlách Porotherm 50 T Profi je minerální vata 
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součástí cihelného bloku, kde je integrovaná uvnitř dutin a odpadají zde tedy práce na 
zateplení a ušetří se tím také čas. 
 Z časového hlediska je z hodnocených variant nejvýhodnější použití cihel Porotherm 
50 T Profi, jelikož zde odpadá čas potřebný ke kontaktnímu zateplení stěn minerální vatou, 
které je navržena u ostatních konstrukcí... 
 Když vezmeme v úvahu půdorysnou prostorovou úsporu, vychází nejlépe opět z 
hodnocených variant Porotherm 50 T Profi současně s Porotherm 30 Profi+200mm MV, 
jelikož mají obě tloušťku stěny 500 mm + omítky. Nejhůře vychází stěna Porotherm 44 
Profi+140mm MV s tloušťkou stěny 580 mm + omítky. Uvedené hodnoty tloušťky stěn lze 
vyčíst z tabulek 16 až 20. 
V tabulkách 16-20 je proto zobrazena v jednom sloupci cena použitých materiálů na 100 m2 
bez ceny práce za zateplení stěny minerální vatou a ve vedlejším sloupci s připočtením ceny 
práce za dodatečné zateplení. Z tabulky je zřejmé, že z ekonomického hlediska vychází z 
hodnocených variant nejhůře stěna z cihel 30 AKU Z Profi + 24 cm MV, která vychází bez 
práce na dodatečné zateplení téměř stejně (o cca 400 Kč více), jako stěna z cihel Porotherm 
50 T Profi. Nutné je zde ještě připočítat 45 000 Kč za práci při zateplení. Druhá nejhůře 
vycházející z ekonomického hlediska je zmiňovaná stěna z cihel Porotherm 50 T Profi. 
Nejlépe z ekonomického hlediska vyšla stěna z cihel 38 Profi + 14 cm MV a druhá 30 Profi + 
20 cm MV, které vycházejí cenově přibližně stejně. 
 
 
 
Cihly 
spotřeba 
cihel 
Cena s DPH U R 
Třída 
pevnosti 
Porotherm ks/m
2
 Kč/ks Kč/m2 Kč/m3 W/(m2 ·K) m
2·K/W   
Porotherm 50 T Profi 16 205,34 3287 6572 0,14 7,31 P8 
Porotherm 38 Profi 16 93,41 1496 3934 0,28 3,37 P15 
Porotherm 30 Profi 16 74,42 1191 3969 0,55 1,68 P15 
Porotherm 44 Profi 16 105,51 1689 3837 0,27 3,58 P15 
Porotherm 30 AKU Z 
Profi 
16 121,24 1941 6466 0,85 0,94 P15/P20 
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Tabulka 11 
 Omítky 
Tloušťka λ Spotřeba 
Cena s 
DPH 
R=d/λ 
m W.m
-1
.K
-1
 Kg/m
2
 Kč/kg m2·K/W 
Baumit openTop 0,002 0,7 2,9 72,6 0,002857143 
Baumit Ratio Glatt 
L 
0,01 0,35 8 7,98666667 0,028571429 
Baumit StarContact 0,004 0,8 4 21,66 0,005 
Baumit PowerFlex 0,003 0,77 5 84,5 0,003896104 
Baumit SilikonTop 0,002 0,77 3 76,3 0,002597403 
Baumit Startex        31,4   
Tabulka 12 
Minerální vata 
Tloušťka λD 
Cena s 
DPH 
R=d/λ 
m W.m
-1
.K
-1
 Kč/m2 m2·K/W 
Isover TF PROFI 
0,03 0,036 159,72 0,83333333 
0,04   212,96 1,11111111 
0,05   266,2 1,38888889 
0,06   319,44 1,66666667 
0,08   367,84 2,22222222 
0,1   459,8 2,77777778 
0,14   643,7 3,88888889 
0,15   689,7 4,16666667 
0,18   827,64 5 
0,2   919,6 5,55555556 
0,22   1011,56 6,11111111 
0,24   1103,52 6,66666667 
Tabulka 13 
  
Kč /ks (s 
DPH) 
Zátka STR Mineral (100 
ks)  
  363,00 Kč 
Hmoždinky Baumit S (6 
hmoždinek na m2) 
délka 
hmoždinky 
(mm) 
pro izolant 
tloušťky 
(mm) 
  
175 140 10,50 Kč 
235 200 16,00 Kč 
275 240 22,90 Kč 
Cena práce za zateplení 
MV    450 Kč/m2 
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Tabulka 14 
Tabulka 15 
 
50 T profi + omítky 
50 T profi + omítky 
Cena s DPH / 100 
m
2
  
Tloušťka 
bez 
omítek 
U 
Baumit Ratio Glatt L 6 389,33 Kč 
Porotherm 50 T Profi 328 700,00 Kč (mm) W/(m2 ·K) 
Baumit PowerFlex 42 250,00 Kč 
500 0,152 
Baumit Startex  3 140,00 Kč 
Baumit SilikonTop 22 890,00 Kč 
CENA MATERIÁLU S DPH ZA 
100 m
2
 403 369,33 Kč 
Tabulka 16 
 
30 T Profi + 20 cm MV 
Porotherm 30 Profi + 20 cm MV + omítky 
Cena s DPH / 100 
m
2
  
Tloušťka 
bez 
omítek 
U 
Baumit Ratio Glatt L 6 389,33 Kč 
Porotherm 30 Profi 119 100,00 Kč (mm) 
W/(m2 
·K) 
Baumit StarContact 8 664,00 Kč 
500 0,153 
Isover TF PROFI 20 cm 91 960,00 Kč 
Baumit PowerFlex 42 250,00 Kč 
Baumit Startex  3 140,00 Kč 
Baumit SilikonTop 22890 
Hmoždinky Baumit S 9 600,00 Kč 
Zátka STR Mineral (600 ks) 2 178,00 Kč 
CENA MATERIÁLU S DPH ZA 100 m2 306 171,33 Kč 
CENA MATERIÁLU + práce na zateplení s DPH 
ZA 100 m
2
 351 171,33 Kč 
Tabulka 17 
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Porotherm 38 Profi + 14 cm MV 
38 profi + 14 cm MV + omítky 
Cena s DPH / 100 
m
2
  
Tloušťk
a bez 
omítek 
U 
Baumit Ratio Glatt L 6 389,33 Kč 
Porotherm 38 Profi 149 600,00 Kč (mm) 
W/(m2 
·K) 
Baumit StarContact 8 664,00 Kč 
520 0,16 
Isover TF PROFI 14 cm 64 370,00 Kč 
Baumit PowerFlex 42 250,00 Kč 
Baumit Startex  3 140,00 Kč 
Baumit SilikonTop 22890 
Hmoždinky Baumit S 6 300,00 Kč 
Zátka STR Mineral (600 ks) 2 178,00 Kč 
CENA MATERIÁLU S DPH ZA 100 m2 305 781,33 Kč 
CENA MATERIÁLU + práce  na zateplení s DPH 
ZA 100 m
2
 350 781,33 Kč 
Tabulka 18 
 
Porotherm 44 Profi + 14 cm MV 
44 profi + 14 cm MV + omítky 
Cena s DPH / 100 
m
2
  
Tloušťk
a bez 
omítek 
U 
Baumit Ratio Glatt L 6 389,33 Kč 
Porotherm 44 Profi 168 900,00 Kč (mm) 
W/(m2 
·K) 
Baumit StarContact 8 664,00 Kč 
580 0,156 
Isover TF PROFI 14 cm 64 370,00 Kč 
Baumit PowerFlex 42 250,00 Kč 
Baumit Startex 3 140,00 Kč 
Baumit SilikonTop 22890 
Hmoždinky Baumit S 6 300,00 Kč 
Zátka STR Mineral (600 ks) 2 178,00 Kč 
CENA MATERIÁLU S DPH ZA 100 m2 318 692,00 Kč 
CENA MATERIÁLU + práce  na zateplení s DPH 
ZA 100 m
2
 363 692,00 Kč 
Tabulka 19 
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Porotherm 30 AKU Z Profi + 24 cm MV 
30 AKU Z profi + 24 cm MV + omítky 
Cena s DPH / 100 
m
2
  
Tloušťka 
bez 
omítek 
U 
Baumit Ratio Glatt L 6 389,33 Kč 
Porotherm 30 AKU Z profi 194 100,00 Kč (mm) 
W/(m2 
·K) 
Baumit StarContact 8 664,00 Kč 
540 0,157 
Isover TF PROFI 24 cm 110 352,00 Kč 
Baumit PowerFlex 42 250,00 Kč 
Baumit Startex  3 140,00 Kč 
Baumit SilikonTop 22890 
Hmoždinky Baumit S 13 740,00 Kč 
Zátka STR Mineral (600 ks) 2 178,00 Kč 
CENA MATERIÁLU S DPH ZA 100 m2 403 703,33 Kč 
CENA MATERIÁLU + práce  na zateplení s DPH 
ZA 100 m
2
 448 703,33 Kč 
Tabulka 20 
Všechny výsledky lze vyčíst ze souhrnných tabulek 21-23. Jak lze vidět, problémy nastaly v 
případě šíření vodní páry v konstrukcích, kde všechny konstrukce kromě jednovrstvé 
Porotherm 50 T Profi měly problém v případě řešení nevyhověly požadované hodnotě pasivní 
bilance kondenzace a vypařování dle ČSN 73 0540. v případě ČSN EN ISO 13788 ovšem 
vyhověly veškeré konstrukce. 
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Tabulka 21 
 
Tabulka 22 
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Tabulka 23 
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ZÁVĚR 
 
 V této práci jsem se snažil o vytvoření technologického postupu Stavebně 
technologický postup provádění obvodového pláště bytového domu v systému Porotherm a 
dále zde byla vytvořena projektová dokumentace bytového domu, přičemž výkresová 
dokumentace je v příloze. Nad rámec této práce pak bylo provedeno porovnání vlastností 
vybraného zdiva s jednovrstvým zdivem z cihel Porotherm 50 T Profi. 
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